

ПРОТОКОЛ

общественного совета по капитальному ремонту здания МБУДО «ДШИ № 8»

«20» апреля 2021 года

№ 1

Время и место заседания:

15:00

Г. Саратов, ул. Огородная, д. 186

Присутствовали:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Есаулов Р.В. | – главный инженер фирмы-подрядчика, ООО «Атлант»; |
| Хаценко В.В. | –Член Общественной Палаты Саратовской области; |
| Мотева О.С. | –Член Общественной палаты Саратовской области; |
| Белоцерковский О.В. | –директор МБУДО «ДШИ № 8»; |
| Комиссаров С.Е. | –родитель учащейся МБУДО «ДШИ № 8»; |
| Яксанова Е.Г. | –родительница учащейся МБУДО «ДШИ № 8»; |
| Иваницкая Н.А. | -родительница учащейся МБУДО «ДШИ № 8»; |
| Измайлова Л.Б. | -родительница учащейся МБУДО «ДШИ № 8»; |
| Лепёшкина Е.В. | –родительница учащегося МБУДО «ДШИ № 8»; |
| Чурилова В.А. | -преподаватель МБУДО «ДШИ № 8»; |
| Гриценко И.Ю. | -преподаватель МБУДО «ДШИ № 8»; |
| Алексушина А.А.
Думы Ерохиной Т.П. | –помощник Депутата Саратовской областной |

Повестка дня:

1. О завершении 1го этапа капитального ремонта.
2. Иные вопросы (предложения по включению в сметы дополнительных видов работ).

По первому вопросу выступил Есаулов Р.В.:

Объяснив всем присутствующим объём и разбивку финансирования капитального ремонта здания Школы на 6 этапов, выступающий конкретно рассказал об объёмах проведённых работ 1 этапа капитального ремонта с 24 февраля 2021 г. и предложил рассмотреть вопрос о завершении 1 этапа.

По первому вопросу решили единогласно:

Одобрить завершение 1 этапа капитального ремонта.


По второму вопросу выступила Измайлова Л.Б.

Уточнив, что Школа является культурным центром микрорайона, не имеющего других крупных учреждений культуры, она попросила в обязательном порядке включить в перечень дополнительных работ для составления смет и дальнейшего прохождения государственной экспертизы разборку старой сцены Большого зала Школы, пробивку капитальной стены между Большим и Малым залами с установкой лестницы и двери согласно нормам государственного пожарного надзора для обеспечения выхода на сцену исполнителей минуя Большой зал, монтаж новой сцены Большого зала высотой 0,6 м.

По второму вопросу решили единогласно:

Рекомендовать Подрядчику капитального ремонта – ООО «Атлант» включение в перечень дополнительных видов работ разработку новой сцены с пробивкой стены между Большим и Малым залами.


Хаценко В.В.



Мотева О.С.




Белоцерковский О.В.



Комиссаров С.Е.




Яксанова Е.Г.



Иваницкая Н.А.



Измайлова Л.Б.



Лепёшкина Е.В.

Чурилова В.А.

Гриценко И.Ю.

Алексушина А.А.

Алексеев -
Чурилов.
Гр -
Алексушина